 Календарный план реализации проекта (программы):
	№

п/п
	Дата начала
	Дата окончания
	Перечень действий
	Содержание и методы деятельности
	Необходимые условия для реализации действий
	Планируемые результаты реализации действий

	2024 г. (подготовительный этап)

	1
	Январь 2025
	Февраль 2025
	Анализ профориенац ионной работы образователь ных организаций Баганского района
	Мониторинг профориентац ионной
работы в образовательн ой
среде
Баганского района.
Выявление перспективны х
направлений и форм
работы по профориентац ии
	Организация тесного взаимодействи я со специалистам и (семинары, встречи,
круглые столы)
	Составление дорожной карты по формировани ю
профессионал ьного самоопределе ния в

Баганском районе

	2
	Февраль 2025
	Март 2025
	Организация системы
работы с потенциальн ыми социальными партнерами
	Составление перечня образовательных организаций, предприятий района и

региона – потенциальны х партнёров проекта
	Разработка модели тесного взаимодейств ия с социальными партнёрами
	Определение перспективных партнёров
проекта и составление плана
взаимодействи я

	3
	Январь 2025
	Февраль 2025 г
	Разработка нормативно- правовой
базы проекта
	Проведение мероприятий по внедрению модели в практику образовательной среды
	Организация мероприятий по данному направлению.
	Создание профориентац ионной образовательн ой Модели (нормативно- правовой
аспект)

	4
	Февраль 2025
	Март 2025
	Составление договоров и соглашений с партнерами
	Составление

документацио нной базы организациям и-партнерами проекта (предприятия ми
промышленно сти, социально- значимыми учреждениями
, вузами и пр.)
	Юридическая

тщательность проработки договорённостей
	Офрмленная

документальная база

проекта с социальными Партнерами

	5
	Февраль 2025
	Март 2025
	Разработка авторских программ , проектов, практик для реализации
деятельности РИП
	Проведение мероприятий с инициативной группой, обеспечиваю щей кадровое сопровождение деятельности РИП по разработке авторских программ,
проектов
	Организация результативного сотрудничества команды
	Создание профориентац ионной образовательной Модели (содержательный аспект)

	2025-2027 г.(Основной этап)

	1
	Март 2025
	Март 2027
	Организация работы на системной основе 
	Внедрение комплекса Образователь ных технологий профориентационном
обучении в образовательную среду
	Включение в работу по профориентации

	Разработанные методические материалы.

	2
	Февраль 2025
	Март 2027
	Реализация проекта
«Лига профессий» (по разным направления м профессионал ьной деятельности
)
	Проведение практико- ориентированных мастер- классов, профинтенсив ов с последующим конкурсом профмастерства
	Площадка для проведения, квалифицированные специалисты, техническое сопровождение
	Эффективность участия

школьников в профориентац ионных мероприятиях, высокая степень осознанности учащихся в

профессиональном будущем

	3
	Апрель 2025,
2026,
2027
	Ежегодно
	Профориента ционный карнавал (для детей
инвалидов и детей ОВЗ)
	Проведение фестиваля
с целью профориентац ии
обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов, развития творческой, социальной, художественно- эстетической деятельности среди обучающихся целевой категорий образовательных организаций
Баганского района
	Площадка для проведения, квалифициров анные специалисты, техническое сопровождение
	Приобретение необходимых для актуализации жизненных ценностей, умений
и навыков, высокий уровень самореализации в социуме

	4
	Октябрь 2025, март 2026,
февраль 2027
	в течении всего периода реализац ии проекта
	Профессиональны триатлон
	Внедрение комплекса

образовательн ых технологий профориентац ионного
обучения в образовательную среду
	Включение в рабату всех участников проекта
	Положительная динамика  в 

формировании универсальных профессиональных компетенций

	5
	Апрель 2024
ноябрь 2025
	в течение всего периода реализации проекта
	Профессиада: дело
будущего
	Мероприятие по модели взаимодействия «школа- колледж-вуз- предприятие»
	Включение в работу проекта социальных партнеров
	Выстраивание системы взаимодействия на всех уровнях: стратегическом, инфраструктур ном,
локальном и другие мероприятия, направленные на достижение
результатов проекта

	2027 г. (этап) Аналитический этап

	1
	Январь 2027
	Март 2027
	Анализ результативности проектных мероприятий для участников проекта
	Мониторинг уровня сформированности
образовательных компетенций участников проекта.
Проведение анализа профессиональных проб участников в рамках реализации проектных
Мероприятий
	Выбор подходящих методик измерения эффективности
формирования компетенций
	Отчёт

	2
	Март 2027
	Май 2027
	Проведение анализа содержания проектных мероприятий для
образовательной среды
	Тиражирование методических Материалов.
Проведение
«круглого стола» с

целью анализа

профориентационной модели
проекта и методических материалов. Распространение научно- методической информации о проекте через участие
и публикации в научных Конференциях Участие в региональных и всероссийских
конкурсах и Конференциях
	
	Сборник методических материалов мероприятий проекта.
Реализация Мероприятий. Научная статья


