

Ежегодный отчет о реализации проекта (программы) за 2025 год

I. Общие сведения

1. Краткое наименование образовательной организации

МБОУ Баганская СОШ №1

Муниципальный район: 991 Баганский район

2. Наименование проекта (программы) РИП

«Школьный сельский технопарк как модель профессионального самоопределения обучающихся»

3. Тематическое направление деятельности РИП

2. Реализация профориентационного минимума в общеобразовательных организациях.

4. Период реализации инновационного проекта:

Год начала: 2025

Год окончания: 2028

5. Цель проекта (программы)

Создание профориентационной модели, направленной на формирование профкомпетенций обучающихся с учетом социокультурной и экономической ситуации в регионе.

6. Задачи проекта (программы)

- разработать и реализовать авторские программы, проекты, практики способствующие получению необходимых навыков для будущей профессии;
- предоставить возможность участия в практико-ориентированных мероприятиях, способствующих получению представлений о своих возможностях и предпочтениях в профессиональной деятельности.

7. Продукт проекта (программы)

Профориентационная модель. Образовательные программы в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования.

8. Практическая значимость проекта (программы) (реальность достижения целей и результатов проекта)

Внедрение инновационного проекта по созданию региональной инновационной площадки позволит создать единую интерактивную площадку в образовательном учреждении для всех категорий обучающихся с 1 по 11 классы не только МБОУ Баганской СОШ №1, но и заинтересованных школ района и области, сформировать осознанную потребность обучающихся в исследовательской конструкторской работе и получении новых знаний, формируя тем самым активную жизненную позицию обучающихся, способствуя повышению качества образования и осознанному выбору будущей профессии.

9. Инновационная значимость проекта (инновационный потенциал) проекта (программы) для развития системы образования Новосибирской области

Работы региональной инновационной площадки по развитию инженерного агробиотехнологического образования, будет способствовать формированию у современных школьников осознанного профессионального самоопределения, мотивации к выбору

инженерных и естественнонаучных специальностей и эффективному формированию компетенций при обучении в колледжах и техникумах, вузах на инженерных и агрономических специальностях.

II. Сведения о реализации проекта (программы) за отчетный период

10. Реализация программы мероприятий РИП:

Год реализации проекта (<i>первый, второй, третий, завершающий</i>)	первый
Наименование этапа календарного плана за отчетный период	Этап концептуально-стратегического планирования
Задачи этапа реализации проекта (программы)	- разработать и реализовать авторские программы, способствующие получению необходимых навыков для будущей профессии; - предоставить возможность участия в практико-ориентированных мероприятиях, способствующих получению представлений о своих возможностях и предпочтениях в профессиональной деятельности.
Результаты этапа проекта (программы)	Обучающиеся приняли участие в практико-ориентированных мероприятиях которые сформировали представление о своих возможностях и предпочтениях в профессиональной деятельности. Разработана и утверждена нормативно-правовая база для создания системы профориентационной работы. Разработаны образовательные программы дополнительного образования.

11. Реализация программы мероприятий РИП за отчетный период в соответствии с календарным планом графиком:

№ п/п	Мероприятие в соответствии с календарным планом-графиком	Срок выполнения	Ссылка на подтверждающий документ о проведенном мероприятии
1	Анализ профориентационной работы образовательных организаций Баганского района	Январь-февраль 2025 г.	Анализ диагностики по магистральному направлению «Профориентация» в школах Баганского района https://disk.yandex.ru/d/RkrFRXJxwBRpfQ
2	Составление договоров и соглашений с партнерами	Декабрь 2024 - март 2025 г.	Автономное некоммерческая организация «Центр опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области» - https://bsh1.3dn.ru/doc_arhiv/2/20250430-01.pdf Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения Баганского района» -

			https://bsh1.3dn.ru/doc_arhiv/2/20241228-01.pdf . Федеральное государственное бюджетное учреждение Станция агрохимической службы Баганская» - https://bsh1.3dn.ru/doc_arhiv/2/20241228-02.pdf . Муниципальное казённое учреждение культуры Баганского района «Центральная библиотечная система» - https://bsh1.3dn.ru/doc_arhiv/2/20241228-03.pdf Муниципальное казённое учреждение культуры «Баганский краеведческий музей» - https://bsh1.3dn.ru/doc_arhiv/2/20241228-04.pdf АО Северо-Кулундинское - https://bsh1.3dn.ru/doc_arhiv/2/20241228-05.pdf ГБУ НСО «Управление ветеринарии Баганского района Новосибирской области» - https://bsh1.3dn.ru/doc_arhiv/2/20241222-01.pdf
3	Реализация и разработка авторских программ для реализации деятельности РИП	Январь - май 2025	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности. «Робототехника.Lego» - https://bsh1.3dn.ru/docs/DopObr/pdf/20221015-11.pdf Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Робототехника.Arduino» - https://bsh1.3dn.ru/doc_arhiv/2024/20241010-87.pdf Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности

			«Программирование на Python» - https://bsh1.3dn.ru/doc_arhiv/2024/20241010-88.pdf Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Лабораторный химический анализ» - https://bsh1.3dn.ru/doc_arhiv/2024/20241010-89.pdf
4	Организация работы на системной основе	Март 2025-март 2027	Информация о проведенных мероприятиях https://disk.yandex.ru/i/gX8vkFO3oAxtQQ

12. Кадровое обеспечение РИП при реализации проекта (программы) за отчетный период:

№ п/п	ФИО специалиста	Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии)	Реализованные функции специалиста в рамках реализации проекта (программы) в отчетный период
1	Капля Валерий Викторович	МБОУ Баганская СОШ №1, директор	Руководитель проекта
2	Колодыко Юлия Викторовна	МБОУ Баганская СОШ №1, заместитель директора по НМР, учитель химии	координатор проекта
3	Таранченко Роман Евгеньевич	МБОУ Баганская СОШ № 1, учитель биологии	Тренер
4	Пиструга Татьяна Анатольевна	МБОУ Баганская СОШ № 1, учитель математики	Тренер
5	Миронова Ольга Юрьевна	МБОУ Баганская СОШ № 1, учитель математики	Руководитель проектных групп
6	Рыбалко Елена Николаевна	МБОУ Баганская СОШ № 1, учитель истории и обществознания	Тренер
7	Устьяхина Наталья Алексеевна	МБОУ Баганская СОШ № 1, учитель истории	Тренер
8	Синяева Наталья Яковлевна	МБОУ Баганская СОШ №1, учитель труда (Технологии)	Организатор деятельности проекта, руководитель проектных групп
9	Сорокин Виктор Геннадьевич	МБОУ Баганская СОШ №1, учитель информатики	ответственный за техническое сопровождение, учитель-наставник

10	Железко Галина Петровна	МБОУ Баганская СОШ №1, педагог-психолог	Психолого-педагогическое сопровождение реализации проекта
11	Шаева Надежда Дмитриевна	МБОУ Баганская СОШ №1, заместитель директора по ВР, учитель географии	Организатор деятельности проекта
12	Шелудько Марина Владимировна	МБОУ Баганская СОШ №1, учитель русского языка и литературы	Тренер
13	Гофман Юлия Сергеевна	МБОУ Баганская СОШ №1, заместитель директора по УВР, учитель географии	Организатор деятельности проекта
14	Савва Елена Дмитриевна	МБОУ Баганская СОШ №1, учитель физики	Сопровождение исследовательской деятельности, наставник - учитель
15	Лобанова Лариса Викторовна	МКОУ Баганский Дом детского творчества, педагог дополнительного образования	Коуч

13. Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы) за отчетный период:

№ п/ п	Наименование разработанного нормативного правового акта	Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации проекта (программы) в отчетный период
1	Положение о рабочей группе по реализации деятельности региональной инновационной площадки в МБОУ Баганской СОШ №1	В соответствии с Приказом министерства образования Новосибирской области № 1826 от 11.12.2024 "О региональных инновационных площадках Новосибирской области в 2025 году" был утвержден список образовательных учреждений на территории региона, была сформирована рабочая группа. Эта группа ответственна за реализацию инновационного проекта, она осуществляет координацию всех действий связанных с указанным проектом. https://disk.yandex.ru/i/rRRgbst_z5Tg-g

14. Организации-соисполнители проекта (программы) при реализации проекта за отчетный период:

№ п/ п	Наименование организации- соисполнителя (организации-партнера)	Фактическое участие в реализации проекта (программы) в отчетном периоде с указанием основных функций организации-соисполнителя
1	Новосибирский институт мониторинга и развития образования	В течение реализации всего проекта. Методическое сопровождение. Результаты деятельности региональной инновационной площадки Новосибирской области опубликованы в

		электронном сборнике постеров (read.flypdf.ru/v/a37798e9...).
--	--	--

15. Внешние эффекты от реализации проекта (программы) за отчетный период

Содействует реализации магистрального направления «Профориентация» Федерального проекта «Школа Минпросвещения России». Позволяет внедрить новые подходы в вопросе методического сопровождения профильного обучения в школах Новосибирской области. Способствует организации социального партнерства в реализации инновационных практик.

16. Результаты апробации и (или) внедрения результатов проекта (программы) по итогам отчетного периода

Сформирован комплекс мероприятий профориентационной работы, направленный на оптимизацию процесса выбора профессии, способа её получения и трудоустройства в соответствии с желаниями, склонностями, способностями человека и с учётом потребностей рынка труда.

17. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы), достигнутых за отчетный период

Размещение информации о результатах деятельности региональной инновационной площадки на сайте образовательной организации. Презентация опыта деятельности РИП. Проведение мастер-классов и обучающего семинара.

18. Используемые средства контроля и обеспечения достоверности результатов проекта (программы) в ходе его реализации в отчетном периоде.

Использовалась самодиагностика качества реализации проекта на отчетную дату.

Сформирован пакет нормативно-правовых документов, регламентирующий работу проекта. Информированность участников проекта о деятельности через сайт школы. Сформирован пакет методических материалов (методические разработки программ технической и естественнонаучной направленности).

ФИО руководителя ОО

Удалова Т.Н.

Подпись



Дата

08.09.2025

