



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 МАР 2023

№ 560

г. Новосибирск

О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, в 2023 году

В целях реализации проекта «Школа Минпросвещения России», в соответствии с Концепцией «Школа Министерства просвещения России», письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 10.08.2022 № 03-1154 «О предоставлении информации», письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 21.02.2023 № 03-281 «О реализации проекта», приказом министерства образования Новосибирской области от 26.08.2022 № 1664 «О назначении регионального оператора внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», приказом министерства образования Новосибирской области от 30.08.2022 № 1694/1 «О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, **п р и к а з ы в а ю** :

1. Утвердить прилагаемый план-график реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, в 2023 году (далее – план-график реализации проекта «Школа Минпросвещения России»).

2. Управлению образовательной политики в сфере общего образования министерства образования Новосибирской области (Соболевская М.А.) организовать работу по исполнению плана-графика.

3. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (Умбрашко К.Б.) – региональному оператору внедрения Проекта разработать и утвердить:

1) план-график проектировочных сессий для школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» по формированию программы развития;

2) план-график постоянно действующих методических семинаров для руководителей, управленческих команд и педагогов школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» в Новосибирской области.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области:

1) разработать и утвердить план-график реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, в 2023 году в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях;

2) назначить муниципальных координаторов реализации проекта «Школа Минпросвещения России»;

3) организовать работу по исполнению плана-графика реализации проекта «Школа Минпросвещения России».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Новосибирской области Щукина В.Н.

Министр



С.В. Федорчук

ПЛАН-ГРАФИК
 реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, в 2023 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.	Определение регионального ответственного за реализацию Проекта в 2023 году	март 2023	Минобразования НСО; НИПКиПРО	Приказ об определении регионального ответственного за реализацию Проекта в 2023 году
2.	Актуализация базы данных муниципальных coordinators	март 2023	НИПКиПРО; МОУО	Обновленный список муниципальных coordinators
3.	Разработка и утверждение плана-графика реализации Проекта в общеобразовательных организациях в 2023 году	март 2023	Минобразования НСО; НИПКиПРО	Утверждение плана-графика реализации Проекта в общеобразовательных организациях в 2023 году
4.	Организация проведения промежуточной самодиагностики для общеобразовательных организаций Новосибирской области	апрель 2023 ноябрь 2023	НИПКиПРО; МОУО; ОО	Аналитическая справка регионального оператора
5.	Анализ промежуточной самодиагностики школ-участников Проекта. Собеседования с муниципальными coordinators по результатам промежуточной самодиагностики	июнь 2023; декабрь 2023	НИПКиПРО МОУО; ОО	Анализ результатов самодиагностики, заполненные чек-листы по устранению дефицитов в ходе реализации Проекта

6.	Организация и проведение совещаний по вопросам реализации Проекта для муниципальных координаторов и руководителей школ-участников проекта	ежеквартально	Минобразования НСО; НИПКиПРО МОУО; ОО	План-график информационные письма вбинаров, письма
2. Научно-методическое сопровождение				
7.	Информирование руководителей и педагогов школ-участников Проекта об актуальных программах повышения квалификации и образовательных событиях ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», а также организация участия в программах повышения квалификации в рамках Проекта	в течение 2023 года	НИПКиПРО МОУО; ОО	Информационные письма, аналитическая справка регионального координатора
8.	Организация и проведение просектировочной сессии для школ-участников Проекта по формированию программы развития	по отдельному графику	НИПКиПРО	Презентация обновленных программ развития на региональном круглом столе
9.	Организация и проведение защиты школьных моделей в муниципалитетах	март 2023	МОУО;	Предоставление видеозаписи проведения защиты
10.	Организация и проведение публичной защиты муниципальной модели реализации Проекта	март 2023	Минобразования НСО; НИПКиПРО; МОУО	Внесение изменений в муниципальные дорожные карты реализации Проекта
11.	Организация консультационного сопровождения муниципальных координаторов и руководителей школ-участников Проекта	по запросу	НИПКиПРО	Информационные письма, график консультирования
12.	Проведение регионального конкурса	август – ноябрь	НИПКиПРО,	Положение о конкурсе,

	лучших практик по управлению качеством образования в рамках реализации Проекта	2023	МОУО; ОО	информационные письма
13.	Представление лучших практик школ-участников проекта по восьми направлениям реализации Проекта	август 2023	НИПКиПРО, МОУО; ОО	Презентация успешного опыта школ-участников Проекта
14.	Организация и проведение постоянно действующего методического семинара проекта «Школа Минпросвещения России» в Новосибирской области по восьми направлениям реализации Проекта	по отдельному графику	НИПКиПРО МОУО; ОО	План-график постоянно действующего семинара
15.	Организация деятельности стажировочных площадок по направлениям реализации Проекта	по отдельному графику	НИПКиПРО	Утвержденный Перечень стажировочных площадок, План-график проведения мероприятий на базе стажировочных площадок
16.	Организация и проведение круглых столов по обмену опытом с другими субъектами РФ по направлениям реализации Проекта	в течение 2023 года	НИПКиПРО МОУО; ОО	Презентация успешного опыта школ-участников Проекта Новосибирской области
3. Информационное сопровождение				
17.	Ведение раздела «Проект «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте регионального оператора, на официальных сайтах школ-участников Проекта	в течение 2023 года	НИПКиПРО МОУО; ОО	Обеспечение информированности общественности, в том числе педагогической и родительской, о ходе апробации и внедрения Проекта в Новосибирской области
18.	Ведение чата для муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций	в течение 2023 года	НИПКиПРО	Актуальное информирование муниципальных координаторов и школ-участников Проекта

	участников Проекта			
19.	Размещение пресс-релизов в разделе «Школа Минпросвещения России» официального сайта регионального координатора, социальных сетях	в течение 2023 года	НИПКиПРО МОУО; ОО	Актуальная информация о предстоящих мероприятиях в рамках апробации и внедрения Проекта
4. Мониторинг апробации и внедрения Проекта				
20.	Разработка и утверждение региональных показателей мониторинга апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	март 2023	НИПКиПРО	Информационные письма
21.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта	ежеквартально	НИПКиПРО	Отчет муниципальных и регионального координатора о ходе реализации Проекта

Список применяемых сокращений:

Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

МОУО – муниципальные органы управления образованием;

НИПКиПРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»;

ОО – общеобразовательные организации;

Проект – проект «Школа Минпросвещения России».